3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» ФГОС ООО
	Сентябрь 2012

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	По мере необходимости

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	июнь 2012

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	июнь 2012

	
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС


	2012-2017

	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Сентябрь-октябрь 2012

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Сентябрь-октябрь 2012

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Июнь 2012

	
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	По мере необходимости

	
	10. Разработка:

— образовательных программ (индивидуальных и др.);

— учебного плана;

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

— годового календарного учебного графика;
	май-сентябрь 2012

	
	— положения о внеурочной деятельности обучающихся;

— положения об организации текущей  и итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
	май-сентябрь 2012

	II. Финансовое обеспечение введения

ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Июнь-сентябрь 2012

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	По мере необходимости

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	По мере необходимости

	III. Организа-ционное обеспечение введения

ФГОС
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
	2012-2017

	
	2. Разработка модели организации образовательного процесса
	2012-2017

	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	2012-2017

	
	4. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	2012-2017

	
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	2012-2017

	IV. Кадровое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Май –июнь 2012

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Сентябрь 2012, далее - по мере необходимости

	
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Сентябрь 2012, далее - по мере необходимости

	V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	2012-2017

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	2012-2017 

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	2012-2017

	
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	2012-2017

	
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	2012-2017

	
	6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников:

— по организации внеурочной деятельности обучающихся;

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
	Сентябрь-декабрь 2012

	VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Май-июнь 2012

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	2012-2017

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС
	2012-2017

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	2012-2017

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
	2012-2017

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
	2012-2017

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	2012-2017

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	2012-2017


